

CONVENIO ADICIONAL DE DISMINUCION AL MONTO DEL  
CONTRATO NUM. CMCOP EP02/2016- CA-02

CONVENIO ADICIONAL NUM. CMCOP EP02/2016- CA-02 DE REDUCCION DE MONTO AL CONTRATO DE OBRA NUM. CMCOP EP02/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CELEBRAN POR UNA PARTE EL **CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO**, POR CONDUCTO DE EL **LIC. MANUEL OSWALDO OCHOA ROMO**, COORDINADOR MUNICIPAL DEL MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CMCOP" Y POR LA OTRA LA EMPRESA **MADIBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **C. CLAUDIA MADRIGAL GUTIERREZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA MISMA, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" RELATIVO A LA OBRA CONSISTENTE EN **CONTRUCCION DE BARDA Y REJA TUBULAR EN CENTRO SAN BERNARDO, UBICADO EN SIERRA DE LOS MOCHOMOS Y ESEMBOQUE, COLONIA SOLIDARIDAD IV;** Y LA OBRA **CONSTRUCCION DE ANDADOR EN JARDIN DE NIÑOS ANA DUARTE, UBICADO EN CALLE DOS ENTRE ESQUEDA Y BACERAC, COLONIA 4 OLIVOS;** DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA; EN HERMOSILLO, SONORA, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

**DECLARACIONES DEL CMCOP**

**PRIMERA:** QUE ES UN ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CREADO MEDIANTE ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE CABILDO NO. 13 DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 1998, CONSTANDO SU CREACIÓN EN DECRETO 23 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL NO. 41 SECC. 1, TOMO CLXI DE FECHA 21 DE MAYO DE 1998.

**SEGUNDA:** QUE SU REPRESENTANTE, EL C. **LIC. MANUEL OSWALDO OCHOA ROMO**, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, A TRAVÉS DE NOMBRAMIENTO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA, MEDIANTE ACTA DE PROTESTA DE LEY DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO SEGÚN EL ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, QUE CONSTA EN ACTA DE CABILDO NO. 13 DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 1998, CONSTANDO SU CREACIÓN EN DECRETO 23 PÚBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL N.º 41 SECC. 1, TOMO CLXI DE FECHA 21 DE MAYO DE 1998.

**DECLARAN LAS PARTES:**



*Manuel Oswaldo Ochoa Romo*

**PRIMERA:** QUE CON FECHA 29 DE ABRIL DE 2016, EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA FIRMO CONTRATO POR PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUM **CMCOP EP02/2016** CON LA EMPRESA MADIBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES C. CLAUDIA MADRIGAL GUTIERREZ, POR UN IMPORTE DE **\$191,313.36** IVA INCLUIDO (SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 36/100 M.N.) PARA LAS OBRAS DE: **CONSTRUCCION DE BARRA Y REJA TUBULAR EN CENTRO SAN BERNARDO, UBICADO EN SIERRA DE LOS MOCHOMOS Y DESEMBOQUE, COLONIA SOLIDARIDAD IV;** Y LA OBRA **CONSTRUCCION DE ANDADOR EN JARDIN DE NIÑOS ANA DUARTE, UBICADO EN CALLE DOS ENTRE ESQUEDA Y BACERAC, COLONIA 4 OLIVOS;** DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

**SEGUNDA:** QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, SE PRESENTARON AHORROS EN LAS CANTIDADES DE OBRA, EN LA OBRA RELATIVA A: **CONSTRUCCION DE ANDADOR EN JARDIN DE NIÑOS ANA DUARTE, UBICADO EN CALLE DOS ENTRE ESQUEDA Y BACERAC, COLONIA 4 OLIVOS** POR LO CUAL SE ELABORA EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL PARA QUE PASE A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE DICHO CONTRATO. DE UN MONTO ORIGINAL DE **\$35,354.55** SE REDUCE UN IMPORTE DE **\$23.91**, QUEDANDO UN MONTO A EJECUTAR POR **\$ 35,330.64.**

**TERCERA:** QUE "EL CMCOP" LE CONCEDE A "EL CONTRATISTA" LA MODIFICACION DEL CONTRATO SOLICITADA EN CUANTO AL MONTO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

### CLAUSULAS

**PRIMERA.-** "EL CMCOP" Y "EL CONTRATISTA" ACEPTAN QUE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO NUM. **CMCOP EP02/2016** DE FECHA **29 DE ABRIL DE 2016**, CON EXCEPCION DEL MONTO, SE DEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO Y NO PODRAN SER EN NINGUN MODO, SER AFECTADO EN CUANTO A LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES APLICABLES O DE LOS TRATADOS.

**SEGUNDA.-** "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION DE LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS Y SE OBLIGA A REALIZAR LOS CONCEPTOS COMO SE INDICAN EN EL PROGRAMA DE OBRA Y EN EL DICTAMEN ANEXOS A ESTE CONVENIO, POR LAS OBRAS CONSISTENTES EN **CONSTRUCCION DE ANDADOR EN JARDIN DE NIÑOS ANA DUARTE, UBICADO EN CALLE DOS ENTRE ESQUEDA Y BACERAC, COLONIA 4 OLIVOS**



*Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.*

**OLIVOS** POR UN MONTO DEFINITIVO A EJECUTAR POR \$ 35,330.64, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:


Clave	Concepto	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Obra M2 (Proyectada)	Generado M2
6	Muro de block gris rellano de concreto f'c=150 kg/cm2 para dar nivel, incluye materiales y mano de obra	\$ 6,616.19	\$ 6,595.58	\$ 20.61	\$ 19.26	\$ 19.20

Resultando un saldo de \$20.62, más el 16% de IVA \$3.30, siendo el total de \$23.91, (Son: Veintitrés pesos 91/100 M.N.)

Cabe mencionar que las metas se cumplieron al 100%, ejecutando la totalidad de los trabajos que fueron contratados.

LEIDO EL PRESENTE CONVENIO POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS Y HABIÉNDOSE ENTERADO LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES, RATIFICAN Y FIRMAN ANTE LOS TESTIGOS QUE COMPARECEN EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA A LOS 03 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016.

**POR EL C.M.C.O.P.  
COORDINADOR MUNICIPAL**



**LIC. MANUEL OSWALDO OCHOA ROMO**

**POR EL CONTRATISTA**




**C. CLAUDIA MADRIGAL GUTIERREZ  
MADIBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

**TESTIGOS**



**ING. JESUS MARTIN DAVIS CAMPOY**



**C.P. ROSA MARIA NAVARRO J.**



**CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA.**

Hermosillo, Sonora a 03 de junio del 2016

**Dictamen técnico para realizar Convenio por reducción del monto contratado:**

**Contrato CMCOP EP02/2016 : Construcción de barda y reja tubular en Centro San Bernardo, ubicado en Sierra de los Mochomos y Desemboque, Colonia Solidaridad IV, y la obra Construcción de Andador en Jardín de Niños Ana Duarte, ubicado en calle Dos entre Esqueda y Bacerac, Colonia 4 Olivos de fecha 29 de Abril del 2016, con un importe de: \$ 164,925.31 mas el 16% I.V.A. \$ 26,388.05, dando un monto total de \$ 191,313.36** incluido (son: ciento noventa y un mil trescientos trece pesos con 36/100m.n.) para lo cual se contrato mediante adjudicación directa a la empresa: **Madibe Construcciones, S.A de C.V.** representada en este acto por C. Claudia Madrigal Gutierrez.

En contrato los montos contratados fueron los siguientes:

OBRA	IMPORTE	SALDO
Barda y Reja Centro San Bernardo *	\$ 134,447.25	(\$17,385.54)
Andador J.N. Ana Duarte	\$30,478,.06	\$ 20.62

- Obra con recurso CECOP (.CECOP-PN-15-84 OBRA PN-399

**Justificación:**

La reducción del monto se aplica para la obra con aportación 100% Municipal, obra **Construcción de Andador en Jardín de Niños Ana Duarte, ubicado en calle Dos entre Esqueda y Bacerac, Colonia 4 Olivos** se tuvo un saldo a favor de \$ 20.62.

Clave	Concepto	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Obra M2 (Proyectada)	Generado M2
6	Muro de Block gris relleno de concreto f'c= 150 kg/cm2 para dar nivel, incluye materiales y mano de obra	\$6,616.19	\$6,595.58	\$20.61	19.26	19.20

**Conclusión:**

Por lo anterior fue autorizado por la Coordinación de CMCOP, y a su vez se dio la instrucción al contratista, por ello solicito a usted elaborar de convenio correspondiente, según sea el caso con apego al Art. 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, Art. 99 y Art. 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora

ATENTAMENTE

ING. MA. DEL CARMEN MOLINA RAMIREZ  
Residente de Obra



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA.