


CONVENIO ADICIONAL DE AUMENTO AL MONTO DEL  
CONTRATO NUM. CMCOP EE18/2016- CA-01

CONVENIO ADICIONAL NUM. CMCOP EE18/2016-CA-01 DE AUMENTO DE MONTO AL CONTRATO DE OBRA NUM. CMCOP EE18/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CELEBRAN POR UNA PARTE EL **CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO**, POR CONDUCTO DE EL LIC. **MANUEL OSWALDO OCHOA ROMO**, COORDINADOR MUNICIPAL DEL MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CMCOP" Y POR LA OTRA LA EMPRESA **EVEN INGENIERIA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **ING. JUAN ORNELAS GRAJEDA**, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" RELATIVO A LA OBRA CONSISTENTE EN **CONSTRUCCION DE BARDA, REJA TUBULAR Y CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA LAUREANO CALVO BERBER, UBICADA EN BOULEVARD UNIVERSIDAD, ENTRE CALLES FRANCISCO GARCIA QUINTANILLA Y EMILIANA DE ZUBELDIA, COLONIA UNIVERSIDAD;** DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA; EN HERMOSILLO, SONORA, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

**DECLARACIONES DEL CMCOP**

**PRIMERA:** QUE ES UN ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CREADO MEDIANTE ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE CABILDO NO. 13 DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 1998, CONSTANDO SU CREACIÓN EN DECRETO 23 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL NO. 41 SECC. I, TOMO CLXI DE FECHA 21 DE MAYO DE 1998.

**SEGUNDA:** QUE SU REPRESENTANTE, EL C. **LIC. MANUEL OSWALDO OCHOA ROMO**, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, A TRAVÉS DE NOMBRAMIENTO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA, MEDIANTE ACTA DE PROTESTA DE LEY DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO SEGÚN EL ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, QUE CONSTA EN ACTA DE CABILDO NO. 13 DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 1998, CONSTANDO SU CREACIÓN EN DECRETO 23 PÚBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL NO. 41 SECC. I, TOMO CLXI DE FECHA 21 DE MAYO DE 1998.



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA.

**DECLARAN LAS PARTES:**

**PRIMERA:** QUE CON FECHA 26 DE MAYO DE 2016, EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA FIRMO CONTRATO POR PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUM **CMCOP EE18/2016** CON LA EMPRESA **EVEN INGENIERIA, S.A. DE C.V.**, CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES EL **ING. JUAN ORNELAS GRAJEDA**, POR UN IMPORTE DE **\$409,856.14** IVA INCLUIDO (CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.) PARA LAS OBRAS DE: **CONSTRUCCION DE BARDA, REJA TUBULAR Y CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA LAUREANO CALVO BERBER, UBICADA EN BOULEVARD UNIVERSIDAD, ENTRE CALLES FRANCISCO GARCIA QUINTANILLA Y EMILIANA DE ZUBELDIA, COLONIA UNIVERSIDAD;** DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

**SEGUNDA:** QUE DE ACUERDO A AMPLIACIONES AL PROYECTO Y A OBSERVACIONES HECHAS EN EL CAMPO, POR TAL MOTIVO SE HA VISTO LA NECESIDAD DE REALIZAR CONCEPTOS ADICIONALES Y CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, POR LO CUAL SE ELABORA EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL PARA QUE PASE A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE DICHO CONTRATO.

**TERCERA:** QUE "EL CMCOP" LE CONCEDE A "EL CONTRATISTA" LA MODIFICACION DEL CONTRATO SOLICITADA EN CUANTO AL MONTO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

**CLAUSULAS**

**PRIMERA.-** "EL CMCOP" Y "EL CONTRATISTA" ACEPTAN QUE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO NUM. **CMCOP EE18/2016** DE FECHA **26 DE MAYO DE 2016**, CON EXCEPCION DEL MONTO, SE DEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO Y NO PODRAN SER EN NINGUN MODO, SER AFECTADO EN CUANTO A LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES APLICABLES O DE LOS TRATADOS.

**SEGUNDA.-** "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION DE LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPLIR CON ELLAS Y SE OBLIGA A REALIZAR LOS CONCEPTOS COMO SE INDICAN EN EL PROGRAMA DE OBRA Y EN EL DICTAMEN ANEXOS A ESTE CONVENIO, POR UN MONTO DEFINITIVO A



A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, overlapping the stamp and the text.

EJECUTAR POR EL CONTRATO EE18/2016 DE: **\$ 440,043.71**, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

**TERCERA.- "EL CMCOP" SE OBLIGA A PAGAR A EVEN INGENIERIA, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE \$26,023.77 (VEINTISEIS MIL VEINTITRES PESOS 77/100 M.N.) MAS EL 16% DE I.V.A. \$4,163.80 (SON: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.) DANDO UN IMPORTE DE \$30,187.57 (SON: TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.) POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE BANQUETA FRONTAL Y DENTELLON EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA, REJA TUBULAR Y CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA LAUREANO CALVO BERBER, UBICADA EN BOULEVARD UNIVERSIDAD, ENTRE CALLES FRANCISCO GARCIA QUINTANILLA Y EMILIANA DE ZUBELDIA, COLONIA UNIVERSIDAD, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:**

CLAVE	CONCEPTO	
FP-004	COLADO DE BANQUETAS CON CONCRETO F'C=200 ACAB. ESCOBILLADO FINO, EN FACHADA PPAL. DE 1.20 MT. DE ANCHO, DE 08 CM. ESP. Y EN ANDADOR POSTERIOR INC. RENIVELACION DE AREA EXISTENTE CON TIERRA, TRAZO, DIVISION DE JUNTAS CON VOLTEADOR, MODULACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES.	SE AUTORIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA BANQUETA EN LA PARTE FRONTAL DEL PLANTEL DEBIDO A QUE NO EXISTÍA Y NO SE CONTEMPLÓ EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL.
FP-009	COLADO DE DENTELLON DE CONCRETO DE 15X15 C/CONC. F'C=200KG/CM2 PARA REMATE EXTERIOR DE BANQUETA NUEVA DE FACHADA PRINCIPAL.	SE CONSTRUYÓ EL DENTELLÓN PARA EL REMATE DE LA BANQUETA.

CLAVE	PRECIO UNITARIO	CONVENIO	TOTAL
FP-004	294.67	73.12	\$ 21,546.27
FP-009	75.00	59.70	\$ 4,477.50
		SUBTOTAL	\$26,023.77
		IVA	\$4,163.80
		TOTAL	\$30,187.57



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA

LEIDO EL PRESENTE CONVENIO POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS Y HABIÉNDOSE ENTERADO LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES, RATIFICAN Y FIRMAN ANTE LOS TESTIGOS QUE COMPARECEN EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA A LOS 01 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016


**POR EL C.M.C.O.P.  
COORDINADOR MUNICIPAL**


  
\_\_\_\_\_  
**LIC. MANUEL OSWALDO OCHOA ROMO**

**POR EL CONTRATISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JUAN ORNELAS GRAJEDA  
EVEN INGENIERIA, S.A.**

**TESTIGOS**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. JESUS ARNOLDO CONDE  
HERNANDEZ**

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. ROSA MARIA NAVARRO J.**

